성주읍 지방소도읍 종합육성계획 변경안

의 안 번 호	

제출년월일 : 2005. . .
제 출 자 : 성 주 군 수

Ⅰ. 제안의 사유

○ 본 계획은 지방소도읍육성지원법(2001)에 근거하여 성주읍 지방소도읍 종합육성계획을 수행함으로써, 우리나라 최대의 참외클러스터인 성주지역의 지역경제기반 및 삶의 질 기반 확충을 통해 자립적인 지역경제를 확립하고 성주읍을 자족적 전원도시로 육성함으로써 대구대도시권의 배후 전원생태도시로 성주의 위상을 재정립하는데 그 목적이 있음.

○ 우리 군에서는 지난 2004년 4월 성주읍 지방소도읍 종합육성계획(안)을 경상북도와 행정자치부에 기 제출한 바 있음.

○ 이에 우리 군에서는 2004년 제출한 성주읍 지방소도읍 종합육성계획(안)을 수정·보완하였고, 변경된 계획(안)에 대한 군의회의 동의가 요청됨.

- 행정자치부에서는 기존의 종합개발계획과는 달리 지역의 개발잠재력을 주요 테마로 특성화한 "선택과 집중" 방식으로 추진하고, 이를 위해 **3개 사업 이내**로 지원사업을 한정하고 있음.
- 따라서 본 계획은 성주군의 개발 잠재력을 주요 테마로 "선택과 집중" 방식으로 특성화하고, 대상사업은 산업경제, 생활복지, 그리고 문화관광부문별로 특성화된 전략사업을 중심으로 추진토록 함.

Ⅱ. 주요내용

1. 계획의 범위와 방법

1) 내용적 범위

○ 성주읍의 현황과 개발여건
○ 기본구상
○ 부문별 사업계획
○ 집행 및 관리계획
○ 개발효과 분석

2) 공간적 범위

○ 공간적 범위는 지방소도읍육성지원법 제2조의 규정에 의거해 행정자치부장관이 지방소도읍으로 지정·고시한 성주군 성주읍 일원임.
- 1차적 공간범위: 성주읍 일원(36.34㎢)
- 2차적 공간범위: 성주군 일원

3) 시간적 범위

○ 본 계획의 시간적 범위는 행정자치부에서 지원하는 사업기간으로 설정함.
- **2006년 ~ 2009년(4개년)**

2. 계획의 역할과 기대효과

1) 계획의 역할

○ 성주 소도읍 종합육성계획은 각종 지역개발에 추진에 있어서 지속적(continuing), 종합적(comprehensive), 그리고 협력적(cooperative) 분위기를 조성함으로써, 향후 각종 지역개발사업의 추진에 큰 전환점을 제시하게 될 것임.

2) 계획의 기대효과


○ 성주참외의 구조고도화를 통한 지역경제활성화 및 고용안정 도모
○ 생활복지기반의 확충으로 주민의 삶의 질 및 지역정주성 제고
○ 성산가야문화의 체계적 정비와 보존으로 문화관광산업화 도모
○ 환경친화적이고 지속가능한 지역발전의 기반 확충

3. 계획의 기본방향과 목표

1) 계획의 기본방향

○ 지역자원의 재발견에 기반한 **자립형** 성주소도읍
○ 농촌과 도시의 교류가 활발한 **공생적** 성주소도읍
○ 사람과 자연이 조화로운 **친환경** 성주소도읍
○ 지역주민의 참여와 학습에 기반한 **협력적** 성주소도읍

2) 기본목표



〔그림 1〕 성주읍 지방소도읍의 기본목표

3) 4대 추진전략

○ 선택과 집중에 입각한 단계적 사업추진
○ 지역사회 수용력(community capacitation)을 감안한 균형적 사업추진
○ 지역브랜드화와 고장판촉(place marketing)
○ 주민참여에 기반한 협력적 사업추진

4. 행정자치부 지원사업

○ 행정자치부 지원사업은 성주참외혁신클러스터 조성사업, 성밖숲생태공원 조성사업, 그리고 성산가야역사문화단지 조성사업임.

○ 이와 연계한 정원도시 토지구획정리사업은 성주읍 지방소도읍 사업의 성공적 추진과 사업성과를 극대화하기 위한 우리 군의 자체연계사업임.

〈표 1〉 행정자치부 지원사업

구 분	사업명(장소)	세부사업
활력도시건설 부문	성주참외혁신클러스터 조성사업 (성주읍 대흥리 성주I.C. 인접)	· 밴처센터, 농업회의소 · 정보센터 · 휴게쉼터 및 축제장 · 참외 및 과채류 생산가공 체험장 · 성주유기농식당 · 참외 및 과채류 가공센터와 판매센터
정원복지도시 부문	성밖숲생태공원 조성사업 (성주읍 성산리 699번지 일원)	· 성밖숲지구, 자연보존지구, 중심지구, 자연관찰지구 조성
역사문화교류도시 부문	성산역사문화단지 조성사업 (성주읍 성산리 산123번지 일원)	· 문화예술공원지구 · 청소년수련시설지구 · 성산사적고원지구 · 생태문화가이드 양성

5. 성주읍 지방소도읍의 소요예산(안)

〈표 2〉 성주읍 지방소도읍의 소요예산 변경(안)

(단위: 억원)

구분	합계	행자부	국비	지방비		민자		비고
				경북도	성주군	융자	민자	
총사업비	340	100	0	10	90	10	130	-
활력도시건설 부문	73	30	0	3	20	10	10	-
성주참외혁신클러스터 조성사업	73	30	0	3	20	10	10	지원
정원복지도시 부문	215	40	0	5	50	0	120	-
성밖숲생태공원 조성사업	95	40	0	5	50	0	0	지원
전원도시 토지구획정리사업	120	0	0	0	0	0	120	연계
역사문화교류도시 부문	52	30	0	2	20	0	0	-
성산역사문화단지 조성사업	52	30	0	2	20	0	0	지원

□ 성주참외 혁신역량강화사업(연계사업1)

사업내용: 성주참외 연구조직 및 전문인력양성
성주참외 신규인력 양성프로그램
성주참외 혁신역량 강화프로그램의 확대
교육매체의 활성화
성주참외 혁신카페의 개설 운영

□ 성주참외축제 및 농업체험 활성화 사업(연계사업3)

사업내용: 정례적인 성주참외축제개최
성주참외와 관련한 다양한 캐릭터 발굴 및 형성화
성주참외농가의 민박활성화 및 그린투어리즘의 활성화

당초분 : 3년간 실행사업(소도읍 국비 지원) 단위:억원

투자부문	사 업 명	합 계				
		사 업 총예산	국 비		지방비	민 자
			관련부처자원	소도읍지원		
	계 13건	**438.7**	**97.9**	**100.0**	**120.8**	**120.0**
도시기반 시설확충	소 계	104.4	40.8	28.8	34.8	-
	빗물펌프장 건설	47.9	30.9	7.7	9.3	-
	자전거도로 개설 (인도 정비 및 확장)	19.9	9.9	4.5	5.5	-
	지방도 905호선 확장 (시가지~성주고)	16.6	-	7.5	9.1	-
	삼림욕장 진입보도 및 자전거도로 개설	20.0	-	9.1	10.9	-
이천수변 공원조성	소 계	73.1	20.4	23.9	28.8	-
	수변공원 조성	5.1	-	2.3	2.8	-
	자연생태공원 조성	68.0	20.4	21.6	26.0	-
백전예산 토지구획 정리사업	소 계	128.8	-	4.0	4.8	120.0
	백전·예산토지구획정리	120.0	-	-	-	120.0
	진입로 개설 (도시계획도로 중로 2-2호)	8.8	-	4.0	4.8	-
지역산업 진 흥	소 계	8.4	4.2	1.9	2.3	-
	성주시장 정비 및 특성화	8.4	4.2	1.9	2.3	-
사회복지 증 진	소 계	43.5	32.5	5.0	6.0	-
	유아보육시설 건립	8.5	2.5	2.7	3.3	-
	성주 국민체육센터 건립	35.0	30.0	2.3	2.7	-
주거환경 개 선	소 계	65.0	-	29.4	35.6	-
	시가지 내부 도시계획도로 개설(5개소)	65.0	-	29.4	35.6	-
생활환경 개 선	소 계	15.5	-	7.0	8.5	-
	경찰서 이전적지 주차공원 조성	15.5	-	7.0	8.5	-

당초분 : 연계 및 유도사업 단위:억원

투자부문	사 업 명	투 자 비					비 고
		사 업 총예산	국 비		지방비	민 자	
			관련부처 지 원	소도읍 지 원			
	계 19건	610.7	181.7	-	404.4	24.6	
도시기반 시설확충	소 계	147.2	61.2	-	86.0	-	
	남문공원 조성(버스정류장 이전적지)	24.7	-	-	24.7	-	
	쓰레기매립장 생태공원화	-	-	-	-	-	장기과제
	우회도로 개설	-	-	-	-	-	장기과제
	순환도로 개설	122.5	61.2	-	61.3	-	양여금 50%
백전예산 토지구획 정리사업 지 원	소 계	56.8	-	-	56.8	-	
	새록공원 조성	51.3	-	-	51.3	-	
	백전 사적공원 조성	5.5	-	-	5.5	-	
지역산업 진 흥	소 계	-	-	-	-	-	
	산업용지 확보	-	-	-	-	-	장기과제
사회복지 증 진	소 계	24.6	-	-	-	24.6	
	한방바이오센터 건립	24.6	-	-	-	24.6	민자 유치
문화관광 육 성	소 계	314.2	120.5	-	193.7	-	
	성산사적공원 조성	75.4	52.7	-	22.7	-	국비 70%
	성씨박물관 건립	4.4	-	-	4.4	-	
	문화예술공원 조성	55.9	16.7	-	39.2	-	국비 30%
	체육공원 조성	51.8	25.9	-	25.9	-	국비 50%
	청소년수련시설 건립	36.1	25.2	-	10.9	-	국비 70%
	농촌체험마을 조성	15.4	-	-	15.4	-	
	역사문화공원지구 진입보도 및 자전거도로 개설	6.3	-	-	6.3	-	
	성주읍성 상징적 관광자원화	68.9	-	-	68.9	-	
주거환경 개 선	소 계	-	-	-	-	-	
	우리동내 주거환경개선	-	-	-	-	-	자생적 유도사업
생활환경 개 선	소 계	67.9	-	-	67.9	-	
	성밖숲공원 조성	60.9	-	-	60.9	-	
	1촌 1생태주차공원 조성	7.0	-	-	7.0	-	